

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. maj 2023 i Hou Digelag

Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)

Allan Lund (AL)

Lee Pointing (LP) Referent

Afbud:

Kirsten Mølhavn (KM)

Christian Midtgaard Dam (CMD)

Jesper Mohr (JM)

Knud Erik Sørensen (KES)

1. Velkomst

HKJ bød velkommen. Mødet blev afholdt som ZOOM møde. Formålet med mødet var en afklaring af detaljerne i forbindelse med de kommende projekter (reparation af havdige, sidefløjdige samt vejhævning)

2. Tilbud om projektstyring fra NIRAS

Der skal afklares enkelte punkter forinden kontrakt indgåelse med NIRAS. HKJ tager kontakt til NIRAS.

- Betalingsplan mangler. Normalt betales i rater som arbejdet skrider frem.
- Beskrivelse af milepæle undervejs.
- Kommunikationsplan til beboerne/naboerne.
- Beskrivelse af adgangsforhold til sommerhusområdet i entrepriseproduktperioden mangler.
- NIRAS skal sikre at entreprenøren leverer opdateret tegningsmateriale, påført højdeangivelser på såvel vej som dige.

De bestyrelsesmedlemmer som deltog i mødet, var enige om, at når tilbuddet er tilrettet skal opgaven igangsættes.

På grund af tiden til nødvendig indhentning af tilladelser fra diverse myndigheder, tidsfrister i forbindelse med licitation samt afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, kan projektet måske først realiseres i 2024.

3. Reparation af dige ved ophalerpladsen

HKJ har drøftet reparation af diget med entreprenøren Kasper Bøgeskov (K. Bøgeskov Entreprenør) og fået et tilbud på udførelsen. Enkelte punkter skal afklares inden arbejdet iværksættes.

- Størrelse på sten?
- Anbefaling fra Kystdirektoratet om en ændret vinkel på diget. En fladere vinkel betyder mindre bølgepåvirkning. Til gengæld skal den nuværende digekrone gøres bredere.
- Orienteringskrav til alle medlemmer når tidsplanen er kendt. Især til Peter Tornby.
- Henning Phillip nævnte på generalforsamling at diget foran trappen er sunket. Den del af diget bliver ikke omlagt i denne omgang.
- Levering af lerjord til diget fra Charlottenlund. Der mangler tilbagemelding fra Christian Dam. HKJ kontakter Kystdirektoratet mhp. om der er særlige krav til ler type.
- Bestyrelsen ser gerne en kontrakt/aftale grundlag med Kasper Bøgeskov.
- Der skal leveres opdateret tegningsmateriale ved arbejdets afslutning, påført højdeangivelser på diget.

Lee Pointing

Referent