

Referat af bestyrelsesmøde i Hou Digelag d. 15. marts 2024 i Hou Digelag

Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Allan Lund (AL)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Lee Pointing (LP)

Ander K Pedersen (AKP)

1. Mødet blev afholdt som Teams møde.

Formål med mødet var at drøfte evt. udstående i projektet med vores ny teknisk rådgiver, Anders K Pedersen fra rådgivende ingeniør firma OBH.

1. AKP gennemgik listen over evt. uklarheder som blev udsendt til bestyrelsen d. 14. marts.

- Der blev drøftet behovet for skriftlige bekræftelse fra Langelands Kommune og Politiet vedr. Vejprojekt. HKJ kunne bekræfte at dette var indeholdt i det materiale som han havde udsendt d. 14.3.
- Ligeledes ift. inddragelsen af Langelands Museum. AKP ønskede en bekræftelse fra Langelands Museum at evt. arkæologiske fund ikke vil forsinke projektet. Dette mener HKJ er indeholdt i skrivelsen fra Langelands Museum/Langelands Museum. HKJ gensender svaret fra Langelands Museum til AKP.
- Drøftelse af gravfilen fra Niras. HKJ kunne bekræfte at dette er indeholdt i det projekt materiale som er købt fra Niras. HKJ beder Niras om at aflevere filen.
- AKP mener at der skal en slutmåling af projektet som kvalitetssikring, inden der udbetales slutafregning med entreprenør. Dette bliver en opgave for et eksternt firma evt. en Landinspektør firma. Vi har tidligere anvendt Nørregaard fra Ringe.
- Spørgsmål om lerjordens miljø- og indbygnings egnethed er afklaret via Dansk Miljø Rådgivning.
- Naturstyrelsen ønsker at blive orienteret om tidsplan for projektet. HKJ kontakter Naturstyrelsen og beder om skriftlig klarmelding. De skal høres om der er nogen naturmæssige hindringer i tilfælde af forsinkelse pga. vejlige mm.

2. AKP orienterede om, at projektet bliver ændret fra licitation til tilbudsgivning. Dette giver os lidt frier hænder ift. valg af entreprenør, samt mulighed for en efterfølgende forhandling med den valgte entreprenør. Dette er tilladt, idet der er ikke involveret offentlige midler i projektet.

3. Spørgsmål om lovliggørelse af landdige ved Vanghusene blev vendt. HKJ kunne bekræfte at dette var Digelaget uvedkommende. Det er op til ejerne af arealet at søge om lovliggørelsen.

4. AKP gennemgik det tilrettede tilbuds materiel som udsendes til 4 entreprenør d.d. Forinden udsendelsen rundsendes materiel til bestyrelsen til evt. kommentering inden kl. 14.

5. AKP sender relevante spørgsmål som måtte opstå, f.eks. spørgsmål fra entreprenørerne som skal afklares, til CMD med cc: til HKJ.

6. AKP/CMD afklarer behov for evt. møder med bestyrelsen undervejs i processen.

Referent: LP