

Referat af bestyrelsesmøde i Hou Digelag d. 11. september 2023 i Hou Digelag

Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Allan Lund (AL)
Jesper Mohr (JM)
Lee Pointing (LP)
Kirsten Mølhavn (KM)
Knud Erik Sørensen (KES)

Deltog ikke:

Christian Midtgaard Dam (CMD)

1. Velkomst

HKJ bød velkommen. Mødet blev afholdt som ZOOM møde. Formålet med mødet var en status/opdatering på de forskellige projekter som HKJ har arbejdet med i de forgangne uger (reparation af havdige, sidefløjdige samt vejhævning).

HKJ havde udsendt en dagsorden sammen med mødeindkaldelsen.

2. Siden sidst

HKJ har arbejdet intenst med afklaring af de tvivls spørgsmål som blev rejst ved sidste bestyrelsesmøde, bl. andet forhøjelse af kystdige, Langelands Kommunes bidrag til vejhævnings projekt, samt undersøgelse af muligheder for anskaffelse af ler til sidefløjdiget mm.

3. Oplæg fra NIRAS-tilbud

NIRAS har udarbejdet 2 tilbud for hhv. Byggeledelse og tilsyn samt Udbudsmateriale.

Bestyrelsen gennemgik begge aftaler og påpegede enkelte punkter der fortsat krævede afklaring bl. andet spørgsmål om kørslen ifm. tilsyn er indeholdt i tilbuddet, at tidsplanen for udbud kan være lidt for stram og at der måske er behov for lidt mere tid omkring afholdelsen af ekstraordinært generalforsamling d. 18. januar 2024. Ligeledes skal datoen for kontakt med Langelands Museum muligvis ændres.

4. Projekt start for NIRAS d. 18.09.2023

Med forbehold for de enkelte ændringsforslag, som blev drøftet på mødet, fik HKJ mandat til at indgå aftale med NIRAS.

Hvis tidsplanen for udbuddet overholdes betyder det, at tilbuddene åbnes d. 2. januar 2024, og at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling d. 18. januar 2024, hvor medlemmerne skal være med til at tage stilling til, om projektet skal iværksættes. Anlægsperioden forventes at være i april/maj 2024.

5. Næste møde

HKJ indkalder til Zoom møde, når der er tilbagemelding fra Kystdirektoratet, vedrørende udformning af hældning på kystdiget. Når det er afklaret, sættes reparation af kystdiget i gang. Tidsplanen er vejr afhængig, men forhåbentlig kan opgaven løses i indeværende år.

6. Eventuelt

Kystdiget kan genopbygges til kote 2.70, uden at vi skal søge om godkendelse, idet det betragtes som vedligeholdelse.

Lee Pointing
Referent