

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. april 2024 i Hou Digelag

Deltagere:

Allan Lund (AL)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Knud Erik Sørensen (KES)
Kirsten Mølhavn (KM)
Jesper Mohr (JM)
Lee Pointing (LP) Referent

Afbud:

John Mouridsen (JM)

Dagsorden

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Drøftelse af generalforsamlingen og afstemning om jorddige
3. Næste møde
4. Afslutning

Ad. 1.

Mødet blev afholdt som Teams møde.

Bestyrelsen var ikke fuldtallige og konstituering blev udsat til næste møde.

Ad. 2.

Generelt var der tilfredshed med afvikling af generalforsamling, dog fornemmedes en vis skuffelse over resultatet af afstemning om digeprojektet. Generalforsamlingen blev afviklet i en god og sober tone med mange gode, saglige indlæg fra medlemmerne.

Sammenkoblingen af vedtægtsændringer og digeprojektet resulterede i at projektet, til trods for et markant flertal for, blev nedstemt, idet der ikke kunne opnåes de 2/3 dels flertal, som en vedtægtsændring kræver.

Flere af nej sigerne ønskede at projektet blev udsat, indtil der bliver skabt klarhed om evt. etablering af et kystdige nord for Gustav Pedersens Vej.

CMD og HKJ har mandag d. 15/4 haft et møde med Anders Pedersen fra OBH. OBH er sat på hold indtil der træffes en beslutning om igangsættelse af digeprojektet.

CMD har drøftet projektet med Astrid Ejlersen, Langelands Kommune. AE mener fortsat at det er et godt projekt og ser ingen hindring i at den udføres i september måned, dog skal vi afvente tilbagemelding fra Kystdirektoratet vedr. GPV Nord projekt.

- Bestyrelsen besluttede at kontakte entreprenør Alf Jensen med henblik på at få en længere vedståelsesfrist, således at projektet evt. kan udføres i september 2024. Dette vil muliggøre at vi evt. kan få en afklaring i forhold til GPV Nord projekt. CMD kontakter Alf Jensen og CMD, samt AL tager drøftelse med Alf Jensen inden næste møde.
- Bestyrelsen besluttede at invitere repræsentanter for GPV Nord til en fælles drøftelse af muligheder og forventninger. AL tager kontakt til GPV Nord folk, med forslag om et møde d. 26/4 eller d. 27/4 hos CMD i Tranekær.

Ad. 3.

Næste møde enten d. 26/4 eller d. 27/4 hos CMD i Tranekær. Mødet afholdes umiddelbart efter mødet med GPV Nord.

Ad. 4.

Ingen bemærkninger

Lee Pointing
Referent